
Anexo 2 

 

 

Fase Proceso Criterio de medición de avance  Puntaje 

individual

Indicar 

Avance 

Documento 

Referencia

1. Cuenta con Acta constitutiva de proyecto. 2% Acta constitutiva

2.  Tiene plan de proyecto que brinde una guía de las actividades, 

plazos, recurso humano a utilizar, plan de comunicación y gestión de 

riesgos entre otros.

2% Plan de proyecto

3. Información del proyecto ingresada en Project Server y enviado a 

DGEE.
2% Correo enviado

4. Está designado el equipo contraparte del proyecto 2%

5. Documento para modificación de proyecto, en caso de ser 

necesario.
2%

Acta constitutiva 

/ Documento 

control de 

cambios

6. Están los términos de referencia  presentados a Proveeduría. 5%

Visto Bueno de 

contratación 

(DGEE)

15% 0%

7. Carta de decisión inicial 5%

8. Recepción y apertura de ofertas. 5%

9.Adjudicación de la contración. 5%
Notificación de 

Adjudicación

10.Están contratados los bienes y servicios requeridos. 5%

Copia contrato 

firmado / orden 

de compra

Total 20% 0%

11. Se cuenta con un plan de trabajo por parte del ejecutor del 

proyecto.
5%

Oficio 

solicitando pago 

respectivo

12. 

Oficio indicando 

recibido a 

satisfacción.

13. 

Oficio indicando 

recibido a 

satisfacción.

14 Informe final aprobado por el solicitante del proyecto

Informe final 

aprobado por el 

área solicitante

15. Control de cambios debidamente tramitado. 2%

Control de 

cambios 

tramitados por 

DGEE

16. Informacion del proyecto ingresada y actualizada en el Project 

Server.
3%

Total 55% 0%

17. Se han concluido y cerrado correctamente actividades del 

proyecto.
5%

Carta de 

solicitud de pago 

final.

18. Comunicación de conclusión de proyecto a DGEE 5%

Formulario 

Cierre de 

Proyecto

Total 10% 0%

100% 0%

PROYECTO

NOMBRE

FIRMA 

FECHA

EE-RE-12   Criterios de Evaluación de Proyectos 

I. Planeación 

II.
Gestión de 

Adquisiciones 

TOTAL

Este  45% se 

debe distrubuir 

tomando en 

consideración 

la clausula de 

pago de la 

orden de 

compra o 

contrato; o bien 

los entregables 

III. Ejecución 

IV. Cierre


